

ПРИНЯТ на заседании
Педагогического совета
МОУ «Лебяженский центр
общего образования»
Протокол № 5 от 29.12.2023

УТВЕРЖДЕН
Приказом
и.о директора
МОУ «Лебяженский центр общего образования»
От 29.12.2023г. № 87-од

План
первоочередных действий («Дорожная карта») по созданию и функционированию
Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в рамках реализации федерального проекта
«Современная школа» национального проекта «Образование»
на базе МОУ «Лебяженский центр общего образования» в 2024 году

№	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители	Срок исполнения
1	Утверждение перечня функциональных зон (учебных кабинетов) на базе которых планируется создание Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее - Центр образования «Точка роста»)	Директор школы	До 29 февраля 2024 г
2	Утверждение должностного лица - руководителя Центра образования «Точка роста», ответственного за функционирование и развития Центра образования «Точка роста» в 2023 году	Директор школы	До 30 декабря 2023 г
3	Утверждение Положения о деятельности Центра образования «Точка роста» на базе МОУ «Лебяженский центр общего образования»	Директор школы	До 30 декабря 2023 г
4	Утверждение плана мероприятий по созданию и открытию Центра образования «Точка роста»	Директор школы	До 25 августа 2024 г
5	Размещение и своевременное обновление в специально созданном разделе «Центр «Точка роста» официального сайта МОУ «Лебяженский центр общего образования» информации о создании и функционировании Центра образования «Точка роста»	Заместитель директора по безопасности Макогонов А.Н.	С 29.12.2023 г,- в течение года
6	Утверждение штатного расписания и списка сотрудников школы, обеспечивающих функционирование Центра образования «Точка роста»	Директор школы	До 30 декабря 2023 г.
7	Утверждение плана мероприятий, направленных на обеспечение функционирования Центра образования «Точка роста»	Директор школы	До 01 апреля 2024 г.
8	Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания Центра образования «Точка роста»	Комитет по образованию администрации Ломоносовского муниципального района	До 29 февраля 2024 г.

		Ленинградской области	
9	Подготовка информационной справки об общеобразовательных организациях, на базе которых планируется создание центров образования «Точка роста»	Директор школы	До 16 июня 2024 г.
10	Заключение государственных (муниципальных) контрактов, договоров на поставку оборудования	Комитет по образованию администрации Ломоносовского муниципального района Ленинградской области	До 01 мая 2024 г.
11	Доставка и наладка оборудования для Центра образования «Точка роста»	Заместитель директора по АХЧ	До 15 июля 2024 г.
12	Оплата поставленного оборудования для Центра образования «Точка роста»	Директор школы	До 15 августа 2024 г.
13	Завершение косметического ремонта, приведение функциональных зон Центра в соответствии с фирменным стилем «Точка роста»	Заместитель директора по АХЧ	До 01 августа 2024 г.
14	Проведение фотомониторинга работы по приведению функциональных зон Центра образования «Точка роста» в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России	Руководитель Центра «Точка роста»	До 23 августа 2024 г.
15	Повышение квалификации педагогических работников и сотрудников Центра образования «Точка роста»	Руководитель Центра «Точка роста»	Согласно отдельному графику в течение календарного года
16	Открытие Центра образования «Точка роста»	Директор школы Руководитель Центра «Точка роста»	2 сентября 2024г.